

Weekly Report

本周工作

- 1.北京银行项目：大屏部分细节修改。组件库前期确认共十一个业务场景组件，负责水球图和维诺图。实现了水球图。
 - 2.科学计算可视化：项目基本功能模块完成，收集的数据进行对应处理。
- 工作时长： 8*5+4*2=48h

下周工作

- 1.北京银行项目：大屏收尾。维诺图的静态实现。组件库文档的进一步确认。
- 2.科学计算可视化：进行测试。

长期计划

任务	截止日期
北京银行组件库开发	2018.8.7
科学计算可视化大程	2018.8.21